



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МОУ детский сад № 283

М.Н. Малюгина

Приказ № _____ от 12. 04. 2023

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП и ФАОП ДО в МОУ детский сад №283

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке введения ФАОП ДО	Апрель	Заведующий МОУ, Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФАОП ДО	Апрель	Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФАОП ДОО
3	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП ДОО	Март-май	Заведующий МОУ, Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФАОП ДО
4	Организация работы по разработке АООП ДО в соответствии с ФАОП ДО	Июнь-август	Рабочая группа	Создание, утверждение АООП ДО
5	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении с 01.09.2023 г в МОУ ФАОП ДО	До 1 сентября	Заведующий МОУ, Старший воспитатель	Протокол собрания
Кадровое обеспечение				
1	Проведение педагогического совета по вопросам внедрения ФООП и ФАОП ДО	Май	Старший воспитатель	Протокол педагогического совета. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов	Май-август	Заведующий МОУ, Старший воспитатель	Повышение профессиональной Компетенции педагогических работников

Методическое обеспечение				
1	Определение УМК используемых в образовательном процессе	Апрель-август	Старший воспитатель	Составление списка УМК
2	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФАОП ДОО	Апрель-август	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса
3	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФАОП	Апрель-август	Старший воспитатель	
4	Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии ФАОП	Апрель-август	Старший воспитатель	
Материально-техническое обеспечение				
1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса	Апрель-август	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП ДО
2	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФАОП	Апрель-август	Старший воспитатель	
3	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФАОП	Апрель-август	Старший воспитатель	
4	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФАОП	Апрель-август	Заведующий МОУ, Старший воспитатель	
Информационное обеспечение				
1	Изучение содержания ФАОП	Апрель-май	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса
2	Сравнение реализуемой программы и ФАОП, создать план корректировки имеющейся АООП или разработка новой адаптированной программы	Апрель-май	Рабочая группа	

3	Размещение на официальном сайте и страничках социальных сетей информации о внедрении ФАОП	Весь период	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФАОП
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Старший воспитатель	Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений педагогов